

DODATEK Č. 1 SMLOUVYO DÍLO ZE DNE 1.8.2012

uzavřené dle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Čl.1. Smluvní strany

1. Zhotovitel: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o., IČ 28131151,

DIČ CZ28131151

U Trojice 120, Český Krumlov

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních:

Václav Nejedlý

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov

číslo účtu: 241272824/0300

2. Objednatel: Obec Větrní, IČ 246182

Na Žofině 191, 382 11 Větrní

zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB-PS České Budějovice

číslo účtu: 151556225/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: stavební dozor investora Ing.

Michal Brož

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o
dílo, který ji takto mění:

Čl. 2. Předmět smlouvy - určení díla

2.2. Rozsah předmětu díla je pro případ rozporu určen podklady v tomto pořadí:
smlouva o dílo

Technologický postup dodaný zhotovitelem (varianta skládkování)

Položkový rozpočet ze dne 15.8.2012 (příloha dodatku smlouvy)

Čl. 3. Sjednaná doba pro provedení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo ve lhůtě:

do (nejpozději) 30.9.2012

Ostatní části „Smlouvy o dílo“ ze dne 1.8.2012 zůstávají beze změn.

Ve Větrní dne 22.8.2012

Zhotovitel:

STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.

U Tronice 120, 381 01 Čáslav, Krumlov

Tel: 380 411 226 / 602 408 973

IČ: 281 31 151 DIČ: CZ28131151

e-mail: stavebna@olixnet.cz

Objednatel:

OBEC VĚTRNÍ

čp. 191, PSČ 382 11

IČO: 24 61 82

(1)