

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 2012/011

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Větrní
Na Žofíně 191
382 11 Větrní
IČ: 002 46 182
zastoupené: Mgr. Antonínem Krákem, starostou obce
Zapsané:

Bank. spojení: č.ú.
osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních a technických této smlouvy: Mgr. Antonín Krák, starosta obce

2. Zhotovitel:

Obchodní společnost TANGENTA, spol. s r.o.,
se sídlem Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
zastoupená Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem společnosti
IČO: 260 86 310
DIČ: CZ26086310
Bank. spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.ú.: 195334237/0300
Tel., fax.: 387413667
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních, technických a výrobních této smlouvy Ing. Pavel Kubáň

**II.
Předmět dodatku**

Zhotovitel provede na základě projektu a odsouhlasené nabídky zhotovení díla:
„Regenerace panelového sídliště Ubal ve Větrní – III.etapa“.

Dodatek upravuje SOD č.2012/011 dle skutečného zaměření.

Veškeré konstrukce a práce včetně podrobné specifikace jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**III.
Doba provedení**

Doba provedení beze změny.

**IV.
Cena díla**

Cena díla beze změny.

Ostatní části SOD č. 2012/015 zůstávají beze změny.

v Č.Budějovicích 20.11.2012

v Č.Budějovicích 20.11.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Antonín Krák
starosta obce



Ing. Pavel Kubáň
jednatel společnosti



Tangent spol. s r.o.
Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
tel., fax: 387 413 667, tangenta@tangenta.cz
IČ: 260 86 310, DIČ: CZ26086310

VĚTRNÍ
PSČ 382 11
ICO: 24 61 82
(8)