

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/2014 – VI.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Článek 1. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: EVEN s.r.o. stavební společnost
Sídlo: Mikova 152, 107 00 Praha 10 - Dubeč
IČ: 280 62 841
DIČ: CZ28062841

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Daniel Halda, jednatel

Bankovní spojení: WSPK
Číslo účtu: 2200004363/7940

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139924

2. Objednatel:

Obec Větrní
IČ 00246182
Na Žofině 191, 382 11 Větrní
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice
Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora


Článek 2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Článku 3. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 3.1., který se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění takto:
Zhotovitel provede dílo ve lhůtě: Nejpozději do 5. 9. 2014.
2. Ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené smlouvě zůstávají nedotčena.

Schvalovací doložka: Změna termínu dokončení díla byla projednána a schválena RO dne 6.3.2014, číslo usnesení 248/2014.


Ve Větrní dne 13. 8. 2014

Zhotovitel:



Daniel Halda, jednatel

Objednatel:



Mgr. Antonín Krák, starosta

EVEN
stavební společnost

EVEN s.r.o. stavební společnost
Mikova 152, 107 00 Praha 10-Dubeč
Tel.: 775 554 106 • info@even24.cz
IČ: 28062841 • DIČ: CZ28062841

OBEC VĚTRNÍ
čp. 191, PSČ 382 11
IČO: 24 61 82
(2)