

DODATEK č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2014-VI.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Článek 1. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: EVEN s.r.o. stavební společnost
Sídlo: Míkova 152, 107 00 Praha 10 - Dubeč
IČ: 28062841
DIČ: CZ28062841

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Daniel Halda, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lucie Pastierová

Bankovní spojení: WSPK

Číslo účtu: 2200004363/7940

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 139924

2. Objednatel:

Obec Větrní
IČ 00246182
Na Žofíně 191, 382 11 Větrní
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 17. 12. 2014 se Dodavatel a Zhotovitel dohodli na této změně:

1. Článek 3. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 3.1. se na základě dohody smluvních stran mění takto: Zhotovitel provede dílo ve lhůtě: Nejpozději do 29. 1. 2015, včetně.
2. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo č. 18/2014-VI. zůstávají beze změny.

Schvalovací doložka: Projednáno a schváleno RO dne 17. 12. 2014, číslo usnesení 407/2014.

V Kaplici, dne 30. 12. 2014

Zhotovitel:

Daniel Halda, jednatel

Ve Větrní dne 19. 12. 2014

Objednatel:

Mgr. Antonín Krák, starosta
Obec Větrní

EVEN
stavební společnost

EVEN s.r.o. stavební společnost
Míkova 152, 107 00 Praha 10 Dubeč
Tel.: 777 163 777 info@even.ail.cz
IČ: 28062841 • DIČ: CZ28062841

OBEC VĚTRNÍ
čp. 191, PSČ 382 11
IČO: 246182
(2)