

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2015-VI.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Článek 1. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: Kohout Company s.r.o.
Sídlo: 382 26 Horní Planá 16
IČ: 60646926
DIČ: CZ60646926

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Milan Kohout, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Homolka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK

Číslo účtu: 1060610606/5500

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4387

2. Objednatel:

Obec Větrní
IČ 00246182
Na Žofině 191, 382 11 Větrní
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

Článek 2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Článku 3. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 3. 1., který se na základě dohody smluvních stran mění takto:
Zhotovitel provede dílo ve lhůtě: Nejpozději do 31. 10. 2015.
2. Ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Schvalovací doložka: Změna termínu dokončení díla byla projednána a schválena radou obce dne 21. 9. 2015, číslo usnesení 278/2015.

Ve Větrní, dne 9. 10. 2015

Zhotovitel:



Milan Kohout,
jednatel Kohout Company s.r.o.

Objednatel:

Mgr. Antonín Krák
starosta

OBEC VĚTRNÍ
čp. 191, PSČ 382 11
IČO: 24 61 82
(2)