

# DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO č. 9/2015-VI.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

## Článek 1.

### Smluvní strany

#### 1. Zhotovitel:

Název: Kohout Company s.r.o.  
Sídlo: 382 26 Horní Planá 16  
IČ: 60646926  
DIČ: CZ60646926

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Milan Kohout, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Homolka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK

Číslo účtu: 1060610606/5500

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4387

#### 2. Objednatel:

Obec Větrní  
IČ 00246182  
Na Žofině 191, 382 11 Větrní

zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

## Článek 2.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Článku 3. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 3. 1., který se na základě dohody smluvních stran mění takto:  
Zhotovitel provede dílo ve lhůtě: Nejpozději do 31. 10. 2015.
2. Ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

*Schvalovací doložka: Změna termínu dokončení díla byla projednána a schválena radou obce dne 21. 9. 2015, číslo usnesení 278/2015.*

Ve Větrní, dne ..... 9. 10. 2015 .....

Zhotovitel:



.....  
Milan Kohout,  
jednatel Kohout Company s.r.o.

Objednatel:

.....  
Mgr. Antonín Krák  
starosta

**OBEC VĚTRNÍ**  
čp. 191, PSČ 382 11  
IČO: 24 61 82  
(2)