

## **DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/2015 – VI.**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

### **Článek 1. Smluvní strany**

#### **1. Zhotovitel:**

Název: EVEN s.r.o. stavební společnost  
Sídlo: Mikova 152, 107 00 Praha 10-Dubeč  
IČ: 28062841  
DIČ: CZ28061841

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Daniel Halda, Lucie Pastierová

Bankovní spojení: WSPK

Číslo účtu: 2200004363/7940

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13992

#### **2. Objednatel:**

Obec Větrní  
IČ 00246182  
Na Žofíně 191, 382 11 Větrní  
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

### **Článek 2. Předmět dodatku**


Předmětem dodatku je doplnění a změna následujících částí výše uvedené Smlouvy o dílo:

1. Do odstavce 2.2. Rozsah předmětu díla se doplňuje: Dílo bude provedeno podle změny – do přesnění projektové dokumentace, zpracované SP Studiem v srpnu 2015.
2. Článek 3. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 3. 1., se na základě dohody smluvních stran mění takto:  
Zhotovitel provede dílo ve lhůtě: Nejpozději do 15. 12. 2015.
3. Ostatní ujednání obsažená ve výše uvedené Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

*Schvalovací doložka: Změna SoD byla projednána radou obce dne 21. 9. 2015, číslo usnesení 279/2015.*

Ve Větrní dne 23. 10. 2015.....

Zhotovitel:



Daniel Halda

jednatel

**EVEN**  
stavební společnost  
EVEN s.r.o. stavební společnost  
Mikova 152, 107 00 Praha 10-Dubeč  
Tel.: 777 163 707 • even@en-ai.cz  
IČ: 28062841 • DIČ: CZ28062841

Objednatel:



Mgr. Antonín Krák, starosta  
Obec Větrní

**OBEC VĚTRNÍ**  
čp. 191, PSČ 382 11  
IČO: 24 61 82  
(2)