

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 12/2016-VI
Číslo smlouvy zhotovitele: 16/16

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Větrní
se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větrní
Zastoupený: Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta obce
IČ: 00 246 182
DIČ: CZ00 246 182
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 0580010319/0800
Telefonní spojení: + 420 380 732 373

Zhotovitel: P-PLAST Lom s.r.o.

se sídlem: Lom 61, 390 02 Lom
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. května 2013, v odd. C, vložce 21751
Zastoupený: Ladislavem Prchlíkem, jednatel
IČ: 01600397 DIČ: CZ 01600397
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu: 218555148/0600
Telefonní spojení: 608 471 515
E-mail: p-plast@p-plast.cz

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce venkovního bazénu Větrní“ je změna článku 6. Termíny plnění, odstavec 6.2.1.

Na základě dohody smluvních stran se odstavec 6.2.1. mění takto: **Termín dokončení prací: 30. 5. 2017**

Ostatní ujednání obsažená v dříve uvedené Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Schvalovací doložka: Projednáno a schváleno Radou obce Větrní dne 19. 10. 2016, číslo usnesení 294/2016.

Větrní 7. 11. 2016



Mgr. Antonín Krák, starosta

Lom 1. 11. 2016

P-PLAST Lom s.r.o.
Lom 61, 390 02 Tábor
IČ: 016 00 397 ①
DIČ: CZ01600397
Tel: 381 273 681, 608 583 393

Ladislav Prchlík, jednatel společnosti