

# DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 8/2017-VI.

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Větrní**  
se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větrní  
Zastoupený: Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta obce  
IČ: 00 246 182  
DIČ: CZ00 246 182  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Č. účtu: 0580010319/0800  
Telefonní spojení: + 420 380 732 373

**Zhotovitel:** **VIDOX s.r.o.**  
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 24. 03. 1997, v odd. C, vložce 6919  
Zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou společnosti  
IČ: 25160168 DIČ: CZ 25160168  
Bankovní spojení: KB a.s. pobočka Český Krumlov  
Č. účtu: 4255580287/0100  
Telefonní spojení: 380 704511  
E-mail: ckrumlov@vidox.cz  
dále jen „Zhotovitel“

## 2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce venkovního bazénu Větrní – 2.etapa“ je změna článku 6. Termíny plnění, odstavec 6.2.1.

Na základě dohody smluvních stran se odstavec 6.2.1. mění takto: **Termín dokončení prací: 30. 6. 2017**


Změna termínu dokončení prací se vztahuje pouze na práce spojené s instalací svítidel.

Ostatní ujednání obsažená v dříve uvedené Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.


**Schvalovací doložka:** Projednáno a schváleno Radou města Větrní dne 24. 5. 2017, číslo usnesení 158/2017.

Větrní ..... 25.5. .... 2017

Český Krumlov..... 25.5. .... 2017



Mgr. Antonín Krák, starosta



Jan Kandlík, prokurista společnosti

**MĚSTO VĚTRNÍ**  
NA ŽOFÍNĚ 191  
382 11 VĚTRNÍ  
IČ: 00246182 (5)



**VIDOX**

VIDOX s.r.o.  
U Foráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČ: 25160168 • DIČ: CZ25160168