

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 16/2017-VI.

Uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

IČ: 60646926

DIČ: Cz60646926

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Kohout, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Homolka stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 1060610606/5500

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích spisová značka 4387 oddíl C

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor

Článek II.

Předmět smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu díla tohoto určení a rozsahu: **Multifunkční přístřešek – město Větrní, ppč. 1387/1 k.ú. Větrní**
2. Rozsah předmětu díla:
Předmětem díla je výstavba dřevěného multifunkčního přístřešku, včetně zpevněných ploch, elektroinstalací vnitřního i venkovního osvětlení a provedení dalších souvisejících prací včetně víceprací.

Článek III.

Místo plnění

1. Místem plnění je město a k. ú. Větrní, zejména pak ppč. 1387/1.

Článek IV.

Sjednaná doba pro provedení díla

1. Zhotovitel provede Dílo ve lhůtách stanovených v souladu s následujícím odstavcem 2, této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, že splní následující termíny požadované Objednatel:

Dokončení a předání hotového díla zhotovitelem objednateli se prodlužuje do 31.8.2017.

Článek V.

Cena za dílo

Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí:

3 176 013,- Kč bez DPH.

Cena víceprací – piloty 232 543,-Kč bez DPH

Drenáže 64 597,-Kč bez DPH

Výměna podloží 34 628,-Kč bez DPH

Cena celkem 3 507 781,-Kč bez DPH

Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona 235/2004 Sb., o DPH.

Článek X.

Závěrečná ujednání

Dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a změnový list

Ve Větrní dne 31.7.2017

Zhotovitel:



Horní Planá 16
382 26
tel/fax: 380 738 091
380 728 297
IČO: 60 64 69 26
DIČ: CZ60646926

Objednatel:

.....
Milan Kohout - jednatel

.....
Mgr. Antonín Krák, starosta

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (5)