

Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 16/2017-VI.

Uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

IČ: 60646926

DIČ: Cz60646926

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Milan Kohout, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Homolka stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 1060610606/5500

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích spisová značka 4387 oddíl C

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofíně 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor

Článek II.

Předmět smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu díla tohoto určení a rozsahu: **Multifunkční přístřešek – město Větrní, ppč. 1387/1 k.ú. Větrní**
2. Rozsah předmětu díla:
Předmětem díla je výstavba dřevěného multifunkčního přístřešku, včetně zpevněných ploch, elektroinstalací vnitřního i venkovního osvětlení a provedení dalších souvisejících prací včetně víceprací.

Článek III.

Místo plnění

1. Místem plnění je město a k. ú. Větrní, zejména pak ppč. 1387/1.

Článek IV.

Sjednaná doba pro provedení díla

1. Zhotovitel provede Dílo ve lhůtách stanovených v souladu s následujícím odstavcem 2, této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, že splní následující termíny požadované Objednatel:

Dokončení a předání hotového díla zhotovitelem objednateli se prodlužuje do 31.8.2017.

Článek V.

Cena za dílo

Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí:

Cena dle dodatku č.1	3 507 781,- Kč bez DPH
Cena víceprací – zpevněné plochy v přístřešku	27 747,-Kč bez DPH
Štěrková plocha kolem přístřešku	95 702,-Kč bez DPH
Drenáž kolem paty svahu	32 825,-Kč bez DPH
Propojení přístřešku a koupaliště	12 293,-Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem	3 676 348,-Kč bez DPH

Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona 235/2004 Sb., o DPH.

Článek X.

Závěrečná ujednání

Dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a změnový list

Ve Větrní dne 23.8. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:



Milan Kohout - jednatel

Mgr. Antonín Krák, starosta