

DODATEK č. 1
K SMLouvĚ O DíLO č. 3/2020-VI
„Rekonstrukce tenisového areálu Města Větrní“

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Větrní**
se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větrní
Zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, starostou města
IČ: 00246182
DIČ: CZ00246182
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 151556225/0300
dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: **KOHOUT COMPANY spol. s r.o.**
se sídlem: 382 26 Horní Planá 16
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22.8.1994,
v odd. C., vložce 4387
Zastoupený: Milan Kohout - jednatel
IČ: 60646926 DIČ: CZ 60646926
Bankovní spojení: Reiffeisenbank
Č. účtu: 1060610606/5500
dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce tenisového areálu Města Větrní“ je:

- a) Změna článku 6. Termíny plnění, odstavec 6. 2. 1.

Na základě dohody smluvních stran se z technologických důvodů mění termín pro dodání a rozprostření antukového povrchu tenisových kurtů do 30. 4. 2021. Ostatních částí a součástí stavby, dodávek a prací se tato změna nedotýká.

- b) Změna článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 7.2. Cena díla.

Zhotovitel řádně, se souhlasem nebo na základě výslovného požadavku Objednatele, provedl a vyúčtoval práce, které nebyly provedeny (méně práce), byly provedeny nad rámec uzavřené smlouvy (více práce, dodatečné práce). Po jejich vzájemném započtení se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o celkovou částku 529 903,88 Kč bez DPH. Současně se smluvní strany dohodly na změně odstavce 7.2. Cena díla, dříve uvedené Smlouvy o dílo, který se mění takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	8 499 278,65 Kč
DPH 21 %	1 784 848,52 Kč
Cena včetně DPH	10 284 127,17 Kč

Všechna ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo č. 3/2020-VI zůstávají beze změny.

Schvalovací doložka: Projednáno a schváleno Radou města Větrní dne 21. 10. 2020, číslo usnesení 268/2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta

Milan Kohout – jednatel firmy
Kohout Company spol. s r.o.