

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO č. 15/2021-VI

uzavřené podle § 1724 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci „Stavební úpravy – zateplení střechy bytového domu Větrní, Školní č. p. 237“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Dodavatel:

Název: Breton společnost s ručením omezeným
Sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 468 83 819
DIČ: CZ46883819
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň
Číslo účtu: 34600311/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: *Ing. Jaroslav Zuska, jednatel*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *Ing. Petr Zuska - stavbyvedoucí*

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka 2680, oddíl C

Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní
Na Žofíně 191, 382 11 Větrní
IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: *Mgr. Antonín Krák, starosta*

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: *Stavební dozor*

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je rozšíření díla o oplechování střešní římsy bytového domu z venkovní strany, které nebylo provedeno při zateplení domu (tato část římsy byla schována pod okapy) a tím i navýšení ceny díla o částku 58 870,00 Kč bez DPH. Předmětem dodatku je dále vypořádání více prací v hodnotě 10 500,00 bez DPH a méně prací ve výši 5 000,- Kč.
2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavci 1. se mění článek V. Cena za dílo, odstavec 1. výše uvedené smlouvy, který zní:
Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách činí: 1 294 975,- Kč bez DPH. Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Ostatní ujednání obsažená v dříve uvedené smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

V Plzni 30.09. 2021

Ve Větrní 6.10. 2021

BRETON spol. s r.o.
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

.....
Ing. Jaroslav Zuska, jednatel
Breton, společnost s ručením omezeným

.....
Mgr. Antonín Krák
starosta města

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191