

Dodatek č. 1 **k Smlouvě o dílo č. 11/2022-VI**

Uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I. **Smluvní strany**

1. Dodavatel:

Název: Jiří Jokl

Sídlo: [REDACTED]

IČ: 424 17 473, DIČ: CZ [REDACTED] 5

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

Číslo účtu: 5983470267/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a ve věcech technických: Jiří Jokl

Zápis v živnostenském rejstříku, OŽÚ České Budějovice, č.j.Ž/00/96/04091/I, e.č.

330100-34909-01

Dále také jako „Zhotovitel“

2. Objednatel:

Město Větrní

Na Žofině 191, 382 11 Větrní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor

Článek II. **Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, uzavřené na akci Hřbitov Větrní – Stavební úpravy pro urnové hroby, je změna článku IV., Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 2., písm. c), který se na základě dohody smluvních stran mění takto:
c) Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 31. října 2022.

Článek III. **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo č. 11/2022-VI ze dne 12. 8. 2022 zůstávají bez změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Schvalovací doložka:

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Větrní, dne 6. 10. 2022, číslo usnesení 268/2022.

Ve Větrní dne 18. 10. 2022

[Redacted]
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
[Redacted] (5)

Zhotovitel:

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
[Redacted]
mobil: 602 469 023, [Redacted]
[Redacted]

.....
Jiří Jokl
Majitel firmy

Objednatel:

[Redacted]
[Redacted]

.....
Mgr. Antonín Krák
Starosta města