

DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2016-VI.

Článek 1. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 251 95 379
DIČ: CZ25195379

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 264449151/0300

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích spis. Značka C 8896

2. Objednatel:

Obec Větřní
IČ 00246182
Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě Zhotovitelem řádně vyúčtovaných méně prací a víceprací specifikovaných v Změnovém listu č. 1 ze dne 28. 11. 2016 se Zhotovitel a Objednatel dohodli na navýšení ceny díla o 51 452,26 Kč bez DPH.
- 2.3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek 4., Cena za dílo, odstavec 4. 1., Smlouvy o dílo č. 14/2016 ze dne 31. 10. 2016, který zní: Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách činí: 920 244,26 Kč bez DPH – zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
- 2.4. Ostatní ujednání obsažená v dříve uvedené Smlouvě zůstávají beze změny.

Schvalovací doložka: Projednáno a schváleno Radou obce Větřní, dne 30.11. 2016, číslo usnesení 339/2016.

Ve Větřní dne 7. 12. 2016

Zhotovitel:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Vídeňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

.....
Miroslav Šilhán, jednatel společnosti
JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.

Objednatel:



.....
Mgr. Antonín Krák, starosta
Obec Větřní

OBEC VĚTŘNÍ
čp. 191, PSČ 382 11
IČO: 24 61 82
(2)